

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

MES	ESTADO	ACCION Y CANTIDAD DE SUBASTACION	MONTO DE INVERSION (Pesos)				AVANCE EN EL MES												AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA											
			Original (X)		Modificaciones ()		FISICO		FINANCIERO						FISICO		FINANCIERO													
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		ERENDIDO		CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		ERENDIDO								
							FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24							
ABRIL	TABASCO	EQUIPAMIENTO (EQU)	Equipo	3	\$21,821.00	\$21,821.00	1,043,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
SUMAS				3	\$21,821.00	\$21,821.00	1,043,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

OBSERVACIONES: (29) EL 30 DE ABRIL SE REALIZARON DOS RADICACIONES DEL RECURSO FEDERAL POR \$173,940.00 Y \$947,881.00, SIENDO UN TOTAL MINISTRADO POR \$521,821.00 ASI MISMO SE DARÁ INICIO CON LOS TRAMITES PARA EL PROCESO DE LICITACION DE LA ACCION CONVENIDA.

Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Arq. Armando Padilla Herrera

Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua de la CEAS

Ing. Gildardo García Rodríguez

Subdirector de Control de Calidad del Agua de P.D. la CEAS

Ing. Erick Javier Frias Hernández