



TABASCO



COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO

COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

CEAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: E4-CEAS

DIRECCIÓN: 54.-TECNICA

CLAVE PROGRAMÁTICA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: 2019

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: **AR063.- ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA EN RA. CUMUAPA 1RA. SECCION, ZONA SUR Y CENTRO PONIENTE, MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO.**

OFICIO DE INV. N°:	<u>SF/005/2019</u>	FECHA:	<u>21/01/2019</u>	INV. AUTORIZADA:	\$ <u>2,500,000.00</u>
	<u>SF/TR209/2019</u>		<u>19/07/2019</u>		
TOTAL:					\$ <u>2,500,000.00</u>

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL:

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL:

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES

EJERCICIO ANTERIOR

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL:

EJERCICIO ACTUAL

N°. DE OFICIO	FECHA	INVERSIÓN AUTORIZADA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
		TOTAL

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA:

EJERCICIO ANTERIOR: _____

EJERCICIO ACTUAL: \$ 2,500,000.00

INVERSIÓN FINAL: \$ 2,500,000.00

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE: CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HERME ASOCIADOS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: AV NUEVA IMAGEN No. EXT EDIFICIO D1 **COLONIA:** NUEVA IMAGEN **C.P.** 86030
No. INT DEPTO. 001

LOCALIDAD: VILLAHERMOSA. **MUNICIPIO:** CENTRO **ESTADO:** TABASCO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATO N°: CEAS-PROAGUA-RUR-009-2019 **IMPORTE:** \$ 2,132,171.40 **FECHA:** 19/09/2019
C.M.P.A.M.: **IMPORTE:** \$ 2,132,171.40 **FECHA:**

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 19A40275 **IMPORTE:** \$ 213,217.14 **FECHA:** 19/09/2019
FIANZA ANTICIPO N°: No se Otorgo **IMPORTE:** No Aplica **FECHA:**

DATOS DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN: AR063.-ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA

LOCALIDAD: CUMUAPA 1RA. SECCION ZONA SUR Y **MUNICIPIO:** CUNDUACAN, TABASCO.
CENTRO PONIENTE

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 23/09/2019 **FECHA PROG. DE TERMINO:** 21/11/2019
FECHA REAL DE INICIO: 23/09/2019 **FECHA REAL DE TERMINO:** 21/11/2019

ESTIMACIÓN N°:	PERIODO	IMPORTE
<u>01 (T.E.)</u>	<u>23/09/2019 AL 15/10/2019</u>	<u>\$ 125,638.85</u>
<u>02 (T.E.)</u>	<u>16/10/2019 AL 31/10/2019</u>	<u>\$ 748,360.17</u>
<u>03 (T.E.)</u>	<u>01/11/2019 AL 15/11/2019</u>	<u>\$ 590,037.79</u>
<u>(T.E.) Final</u>	<u>16/11/2019 AL 21/11/2019</u>	<u>\$ 668,134.58</u>
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: \$		2,132,171.40

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: _____

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: \$ 2,132,171.40

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: _____

CARGOS AL CONTRATISTA: _____

CANCELACIÓN DE SALDOS: _____

ACTO DE ENTREGA – RECEPCIÓN

A LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 10 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2019, REUNIDOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION TECNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN LA AVENIDA PASEO DE LA SIERRA No.- 402 COLONIA REFORMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADO EL ESTUDIO Y PROYECTO MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE EL ESTUDIO Y PROYECTO SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU ELABORACION, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO.

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE.

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DÍA 10 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL 2019.

REPRESENTANTES

POR EL CONTRATISTA



ING. ALREDO ALVAREZ VILLEGAS
SUPERINTENDENTE DE ESTUDIO Y PROYECTO

POR LA DEPENDENCIA



ING. JAIME ROCHE PEREZ
RESIDENTE DE PROYECTOS DE LA
DIRECCIÓN
TECNICA DE LA CEAS