



DIRECCIÓN GENERAL OFICIO No.: CEASDG/1089-8 /2023 ASUNTO: AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE SEPTIEMBRE

Villahermosa, Tabasco; a 03 de octubre, 2023.

Ing. Luis Antonio Cabrera Director Local Tabasco de la Comisión Nacional del Agua. Presente.



En relación al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023, Acciones de Desinfección, anexo el Formato F1 Avance Físico-Financiero correspondiente al mes de septiembre del rubro Reposición de Hipocloradores.

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en las Reglas de Operación vigente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



Atentamente



COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DIRECCIÓN GENERAL

- C.c.p.-Ing. José Humberto Aguilar Damián.- Jefe de Proyecto de la Subdirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA.-Para su conocimiento
C.c.p.-Ing. Gildardo García Rodríguez.- Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua. Para su conocimiento. De la CEAS
C.c.p.-L.C.P. Daniel Pérez Silván.- Director de Administración de la CEAS.-Para su conocimiento
C.c.p.-Ing. Raúl Palomera González.- Director de Planeación de la CEAS. Para su conocimiento.
C.c.p.-Ing. Erick Javier Frías Hernández.- Subdirector de Control de Calidad del Agua de la CEAS.-Para su conocimiento.
Archivo/minutario
GGR/EJFH/IEDC

Revisó Ing. Gildardo García Rodríguez Director de Op. Mantto y C.C.A de la CEAS

Responsable de la Información Ing. Erick Javier Frías Hernández Subdirector de C.C.A de DOMCCA de la CEAS

Elaboró Ing. Armando Duarte Contreras Jefa del Depto. Prog. Agua Limpia de la CEAS



MES	ESTADO	CLAVE ACCIÓN	METAS		ANEXO TÉCNICO		AVANCE EN EL MES												AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA					
			UNIDAD	CANTIDAD	ORIGINAL (X)	MODIFICATORIO (1)	MONTOS DE INVERSIÓN (PESOS)		FINANCIERO				FÍSICO				FINANCIERO				FÍSICO			
							FEDERAL	ESTADAL	PROGRAMADO	MINISTRADO	EJERCIDO	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO	MINISTRADO	EJERCIDO	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO	MINISTRADO	EJERCIDO	CANTIDAD REAL	PROGRAMADO	MINISTRADO	EJERCIDO	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	
SEPTIEMBRE	TABASCO	REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR EQ3	EQUIPO	34		377,860.00	377,860.00	755,720.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,636.00
SUMAS						377,860.00	377,860.00	755,720.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,636.00

OBSERVACIONES: (28) En el mes de agosto quedaron concluidas las instalaciones de los 34 equipos hipocloradores y el monto obtenido de las economías ya fue devuelto a la Tesorería de la Federación.

Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento

Arq. Armando Padilla Herrera

Director de Operación, Mantenimiento y Control de Calidad del Agua de la CEAS

Ing. Gildardo García Rodríguez

Subdirector de Control de Calidad del Agua de la CEAS

Ing. Erick Javier Frías Hernández