

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENADJE Y SANIAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENADJE Y TRATAMIENTO
PROACUA EN LOCALIDADES RURALES 2023
AVANCE DE RECURSOS Y METAS

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS						OBSERVACIONES			
		CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	CONAGUA	ESTADO	MUNICIPIO	INVERSION	%	INVERSION	%(pagado)	N° DE OBRAS	Terminadas	N° DE LOCALIDADES	Terminadas	Contratadas	Terminadas		Contratadas	Terminadas	
RECURSOS FEDERALIZADOS																					
A) ORGANISMO OPERADOR "COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO"																					
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EJIDO IGNACIO ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	4,234,917.19	2,823,278.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROCESO DE LICITACION
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE 2.5 LPS, EN EJIDO IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	3,150,600.22	2,100,400.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROCESO DE LICITACION
	SUPERVISION TECNICA	122,994.00	122,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ATENCIÓN SOCIAL	0.00	12,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	MONITORIO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SEGUIMIENTO NOMINATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SUBTOTAL	122,994.00	135,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL	7,508,511.41	5,058,981.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

De acuerdo al Numeral XII del Anexo de Ejecución PROACUA 2023 y al Manual de Operación: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

NOTA: SE AUTORIZA PRIMER MODIFICATORIO AL ANEXO DE EJECUCION Y TECNICO PROACUA NUM.- 27/07/2023 DE FECHA 27/04/2023

COMISION NACIONAL DEL AGUA
Vp. Bo.
ING. LUIS ANTONIO CABRERA
DIRECTOR LOCAL TABASCO DE LA
COMISION NACIONAL AGUA

RESPONSABLE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
I N F O R M O
ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION
ESTATAL DE AGUA Y SANIAMIENTO DE TABASCO