

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015

DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TITULAR: M.T.I. RUBÉN ALFREDO PERAZA TORRES
DEPARTAMENTO	REDES, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA	TITULAR: I.S.C. AMAURÍ ROMERO GUILLEMÍN

7.4 Reestructuración y Modernización de la Red de Voz y Datos del Instituto y su Equipamiento Informático.

PROYECTO	IS-DTIC-034: Crear la Red de Voz y Datos del Centro de Especialidades Médicas "Dr. Julián Manzur Ocaña".(Mejora del Site)												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
SITE			5%	40%		35%	20%						100%

PROYECTO	IS-DTIC-035: Reestructurar la Red de Voz y Datos de la Unidad de Medicina Familiar Centro. (Mejora del Site).												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
SITE											5%	95%	100%

PROYECTO	IS-DTIC-036: Ampliar la Red Estatal de Unidades de Medicina Familiar Municipales												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
RED				20%	40%	40%							100%

PROYECTO	IS-DTIC-037: Modernizar la Red de Voz y Datos de Oficinas Centrales												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
INSTALACIÓN CABLEADO								20%	40%	40%			100%
SITE				10%	90%								100%

PROYECTO	IS-DTIC-038: Diseñar e Implementar un sistema de Seguridad en la Red Institucional												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
ANILLO DE FIBRA	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	100%
INSTALACIÓN DE TIERRA FISICA			5%	95%									100%

PROYECTO	IS-DTIC-039: Diseñar e Implementar un Sistema de Videovigilancia en las Instalaciones del Instituto												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA				5%	60%	35%							100%

PROYECTO	IS-DTIC-040: Adquirir equipos de cómputo para las áreas administrativas y operativas del Instituto.												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO			5%	40%	40%	15%							100%

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

DIRECCIÓN	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	TITULAR: M.T.I. RUBÉN ALFREDO PERAZA TORRES
DEPARTAMENTO	REDES, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA	TITULAR: I.S.C. AMAURÍ ROMERO GUILLEMÍN

7.5 Soporte a la Infraestructura de Cómputo, Redes y Telecomunicaciones

PROYECTO	IS-DTIC-041: Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipamiento informático y de comunicaciones.												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	20%	20%	10%							20%	20%	10%	100%

PROYECTO	IS-DTIC-042: Adquirir el licenciamiento de uso de software.												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
LICENCIAS			5	250						250			505

PROYECTO	IS-DTIC-043: Proporcionar el servicio de soporte y apoyo técnico a Usuarios												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
SERVICIOS	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

PROYECTO	IS-DTIC-044: Atención a Unidades de Medicina Familiar												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
SERVICIOS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.34%	8.33%	8.34%	8.34%	8.34%	100%

PROYECTO	IS-DTIC-045: Reciclar el Equipo de Cómputo del Instituto.												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
SERVICIO DE RECICLAJE							50%	50%					100%

7.6 Capacitación y Difusión en materia de TIC en el Instituto

PROYECTO	IS-DTIC-046: Capacitar y actualizar permanente- mente al personal de la DTIC												
Unidad de medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	ACUM.
CAPACITACION			50%						25%	25%			100%